



Determinazione Dirigenziale

n. 1442/2026 del 01 Settembre 2026

OGGETTO: Sostituzione di ventilconvettori a parete e pensili presso reparti del P.O. San Bartolomeo di Sarzana (SP). Incremento del valore contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. b), del D.lgs 36/2023 e s.m.i. Affidamento di lavori complementari/supplementari e contestuale liquidazione



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Sostituzione di ventilconvettori a parete e pensili presso reparti del P.O. San Bartolomeo di Sarzana (SP). Incremento del valore contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. b), del D.lgs 36/2023 e s.m.i. Affidamento di lavori complementari/supplementari e contestuale liquidazione. CIG BC4CCBF36B.

IL DIRETTORE F.F. S.C. GESTIONE TECNICA AREA 5

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)";

Richiamati gli atti organizzativi adottati da ATS Liguria nelle more dell'approvazione del completamento del procedimento regionale di verifica del POA e le deliberazioni del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 2.1.2026 a oggetto "Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall'1.1.2026, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025" e n. 812 del 2.7.2026 a oggetto "Prosecuzione assetto organizzativo e gestionale transitorio, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 e s.m.i.", con le quali sono state fornite indicazioni volte a garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n.18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026, n. 52083 del 9.02.2026 e n. 88450 del 4.3.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Vista la successiva nota n. 89038 del 4.03.2026, con la quale sono state specificate dal Coordinatore di Area Ligure Salute le funzioni che rientrano nella sfera di competenza dei Direttori di Struttura Complessa di Area;

Premesso che:

- Con Determinazione n° 1242 del 29/07/2026 avente oggetto "Sostituzione di ventilconvettori a parete e pensili presso reparti del P.O. San Bartolomeo di Sarzana (SP). Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023 e s.m.i.", è stato disposto l'affidamento diretto per i lavori in oggetto alla ditta M.D.S. S.R.L., con sede in via Marina Vecchia, snc – 54100 Massa (MS), - P.I. 01104490451, per un importo complessivo di € 16.000,00, oltre IVA 22% di legge;
- il contratto è stato stipulato in forma scritta mediante la piattaforma eprocurement MEPA ovvero

con l'invio sul portale del DOCUMENTO DI STIPULA al fornitore sottoscritto con firma digitale dal Direttore della S.C. Gestione Tecnica della ASL 5 La Spezia in possesso delle giuste abilitazioni in data 06/08/2026;

- Nel corso dell'esecuzione del contratto si è palesata l'ulteriore necessità di installare un ulteriore ventilconvettore comprensivo di telecomando, messa in funzione e collaudo;

Considerato che l'affidatario ha dichiarato la disponibilità ad effettuare i suddetti servizi supplementari;

Atteso che dal preventivo presentato dai tecnici della ditta M.D.S., l'intervento è stato quantificato in € 4.457,88 IVA inclusa;

Considerato che:

- per il servizio in argomento, è necessario l'affidamento a ditta specializzata nel settore, munita delle necessarie attrezzature, che garantisca specifiche competenze tecniche delle attività di che trattasi;
- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;
- l'affidamento degli interventi alla ditta M.D.S. S.R.L., consente un notevole risparmio sui costi e una maggiore efficacia organizzativa in quanto il servizio sarà svolto in continuità con l'esecuzione dell'intervento di forniture elettriche affidato mediante il contratto di cui sopra;
- un eventuale cambio dell'affidatario non risulterebbe praticabile, per motivi tecnici, economici anche in relazione all'urgenza dettata dai tempi per la realizzazione dei lavori presso il presidio sanitario in questione;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Lisa Ricotta, ritiene necessario modificare il contratto stipulato con la ditta prevedendo la spesa aggiuntiva;

Considerato opportuno in conformità al principio del risultato, così come declinato all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., assicurare che l'affidamento del contratto e la sua esecuzione avvengano con la massima tempestività e assicurando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto, altresì, dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Preso atto che il costo dei servizi supplementari è pari ad € 3.654,00 + IVA 22%, corrispondente ad un aumento del 21.22% rispetto all'originario importo contrattuale;

Verificato che la suddetta variazione contrattuale, non eccedendo il 50% del valore del contratto iniziale, rientra nei limiti di cui all'art. 120, comma 2, D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, a seguito della modifica contrattuale di cui sopra, l'importo complessivo dell'affidamento è di € 19.654,00 oltre IVA di legge per un importo di € 4.323,88 per un totale di € 23.977,88 IVA compresa, di cui € 16.000,00 oltre IVA 22% di legge per un totale pari a € 19.520,00 IVA inclusa

impegnato con determinazione dirigenziale n° 1242 del 29/07/2026 ed € 3.654,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 4.457,88 IVA compresa con il presente provvedimento;

Verificata la regolarità contributiva dell'appaltatore tramite acquisizione del DURC in corso di validità, conservato agli atti di questo ufficio;

Attestata, con l'apposizione del visto da parte del Direttore della S.C., la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza, da parte di quest'ultimo, di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");

DETERMINA

- 1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto stipulato con la ditta M.D.S. S.R.L., con sede in via Marina Vecchia, snc – 54100 Massa (MS), - P.I. 01104490451, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 3.654,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 4.457,88 IVA compresa;
- 3. di dare atto che, a seguito della modifica contrattuale di cui sopra, l'importo complessivo dell'affidamento dell'appalto in oggetto è di € 19.654,00 oltre IVA di legge per un importo di € 4.323,88 per un totale di € 23.977,88 I IVA compresa, di cui € 16.000,00 oltre IVA 22% di legge per un totale pari a € 19.520,00 IVA inclusa impegnato con determinazione dirigenziale n° 1242 del 29/07/2026 ed € 3.654,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 4.457,88 IVA compresa con il presente provvedimento;
- 4. di liquidare la ditta M.D.S. S.R.L., con sede in via Marina Vecchia, snc – 54100 Massa (MS), - P.I. 01104490451, i lavori per la Sostituzione di ventilconvettori a parete e pensili presso reparti del P.O. San Bartolomeo di Sarzana (SP) per un importo di € 23.977,88 IVA inclusa, previo controllo delle prestazioni ed acquisizione del certificato di regolare esecuzione e/o visto del Responsabile Unico del Progetto/DEC, ed il ricevimento della fattura e verifica della regolarità contributiva.
- 5. di dare atto che per il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 3.654,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 4.457,88 Iva compresa, è stata assunta apposita imputazione contabile da parte della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie di Area 5;
- 6. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 4.457,88 IVA inclusa hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
	2026	010015025	2026/315/27	€ 4.457,88

- 7. di dare atto che il presente provvedimento, relativamente alla riportata imputazione contabile, potrà essere oggetto di successivo atto ricognitorio rispetto al conto e alle modalità di contabilizzazione;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie ed alla S.C. Affari Generali e Legali, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 9. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Valentina Gatti)

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE. F.F. S.C. GESTIONE TECNICA AREA 5
(arch. Valentina Gatti)

Firmato digitalmente e visto per la registrazione contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento ☐ è ☒ non è soggetto a data protection
Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Area 5 attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

DA-58-A1-29-78-2A-10-89-D1-BE-66-9C-22-DB-03-02-76-CA-EC-C5

PAdES 1 di 2 del 31/08/2026 15:46:55

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: F44B3B2

Validità certificato dal 28/05/2026 11:31:03 al 28/05/2029 11:31:03

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 27/08/2026 10:28:35

Soggetto: Valentina Gatti

S.N. Certificato: 855E1086

Validità certificato dal 14/01/2025 12:56:19 al 14/01/2028 12:56:19

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
